


Phasage du déploiement du réseau de chaleur urbain – secteur Harfleur



Phase 1 3 semaines de travaux, du 22/09/25 au 10/10/25

Phase 2 2 semaines de travaux, du 13/10/25 au 24/10/25

Phase 3

2 semaines ½ de travaux , du 27/10/25 au 14/11/25

Phase 4

5 semaines de travaux, du 17/11/25 au 29/12/25

À noter que les dates indiquées sont prévisionnelles.

Les travaux peuvent se dérouler plus rapidement, mais également prendre du retard en fonction des problèmes rencontrés (réseaux inconnus, météo, etc.).